

A/B "Borup"

Borups Allé 200-236, Mågevej 17-21, Vestergårdsvej 1-41
og Vestergårdsporten 1-3 / 2-4

Iflg. aftale med foreningen, så skal vi udskifte alle entredøre til lejlighederne i jeres ejendom til nye sikre, lyd,-klima-og branddøre.

Til jeres information så har vi planlagt installering af dørene i uge 3-20 og i rækkefølge som angivet nedenfor

Opgange	uge-->	Januar			Februar					Marts					April			Maj		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mågevej 21-17		■	■																	
Borup Allé 200-206			■	■																
Borup Allé 208-214				■	■															
Borup Allé 216-220		■	■																	
Borup Allé 222-228					■	■	■													
Vestergårdsporten 1-2							■	■												
Borup Allé 230-236								■	■	■										
Vestergårdsvej 41-33									■	■										
Vestergårdsporten 3-4										■										
Vestergårdsvej 31-25											■	■								
Vestergårdsvej 23-17												■	■	■						
Vestergårdsvej 15-9													■		■	■				
Vestergårdsvej 7-1																	■	■	■	
Finish 2, maling udv.karme		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ret til ændringer forbeholdes.

I hver opgang starter vi fra 2. sal og går nedad
(Vi udskifter 3-6 døre om dagen, det afhænger af opgangstype)

1-2 uger før jeres dør skal udskiftes, vil I modtage endelig advisering herunder information vedr. nøgler m.v.

Med venlig hilsen

DANSK DØRSIKRING ApS